

ביקורת פרויקטים הנדסיים ברשות

תכנון

01



סט תוכניות: קיום סט תוכניות מלא ועדכני
תיאום תכנון: קיום ישיבות תיאום (סופרפוזיציה) בין כלל הגורמים
שינויים בתכנון: בחינת מועדי הגשת תוכניות לאחר שינויים שבוצעו
התאמה להיתר: בדיקת התאמת התכנון להיתרי הבנייה (מה שניתן).
פערי תכנון ביצוע: בחינת שינויים מהותיים בין תכנון לביצוע ומקורם

תקציב

02



אישור תקציב: בחינת תקינות הליכי אישור התקציב
עדכוני תקציב: בדיקת מועד אישור העדכונים, לפני או לאחר ביצוע
התאמה להוצאות: בחינת התאמת התקציב והעדכונים להוצאות בפועל
מקורות מימון: בדיקת פירוט והצגת מקורות המימון בפני המועצה

פיקוח

03



ישיבות פיקוח: קיום ישיבות פיקוח שוטפות
יומן עבודה: רישום שוטף ומסודר של הפעילות באתר
פיקוח בטיחות: ביצוע פיקוח על היבטי בטיחות
דוחות פיקוח עליון: קיום והגשת דוחות פיקוח תקופתיים
עבודות נוספות: בדיקה ואישור עבודות נוספות
מעורבות המפקח ומנהל הפרויקט: בחינת מעורבות בטיפול בבעיות מהותיות בפרויקט

בדיקת חשבונות

04



הגשת חשבונות: הגשת חשבונות חלקיים בהתאם להסכם
תנאי תשלום: תשלום על פי התנאים בהסכם
בדיקת חשבון: בחינת אופן הבדיקה ואישור החשבון
התאמה למכרז: בדיקת התאמה לכתב הכמויות במכרז

ביקורת פרויקטים הנדסיים ברשות

